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RESUMEN 

En el presente documento se describe detalladamente todo el proceso de gestión que se llevara a 

cabo para realizar la estructuración y diseño del proyecto, el cual se basa principalmente en 

presentar una propuesta para la adquisición y mejora de los recursos tecnológicos en el Centro 

Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva, esto con el objetivo de contribuir 

al desarrollo de las habilidades, competencias y aprendizaje de los y las estudiantes. 

De igual manera se busca que todo el personal docente sean capaces de aplicar en sus procesos de 

enseñanza  las  distintas plataformas educativas así como metodologías de trabajo basados en los 

recursos tecnológicos, el  diseño del proyecto se realizó en distintas etapas, la primera  fue el 

diagnóstico en donde se aplicaron  instrumentos para poder recopilar la información relevante de 

las necesidades que la institución  presenta, en la etapa siguiente se inicia con la planificación en 

donde se contemplan todos los medios y los recursos necesarios para la ejecución del mismo, 

seguidamente se plantearon las acciones, programación y actividades que se ejecutaran , y por 

último se presenta la etapa evaluativa donde se valorará el impacto en la efectividad  que este ha 

tenido . 

 Palabras claves: Tecnología, informática, gestión, educación, herramientas virtuales. 
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INTRODUCCIÓN 

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar 

los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos 

motivacionales que llevan a un mejor aprender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para 

absorber y retener al mayor número de población estudiantil y a largo plazo favorece los índices 

de desarrollo social de la población. 

Por lo tanto, el Proyecto De Administración Y Gestión Educativa: Integración De La 

Tecnología Para El Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva, trata 

de realizar la gestión para el desarrollo de un aula informática con la finalidad de mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que se verán beneficiados y mejorar la forma de 

impartir las clases por parte los docentes.  

El presente documento se divide en dos secciones las cuales son: 

La primera sección es el diagnostico educativo en el cual se priorizaron las necesidades 

del centro escolar y que como resultado se encontró la necesidad de la elaboración de un proyecto 

de gestión de la creación de un aula informática ya que el centro escolar no cuenta con este recurso.  

La segunda sección que cuenta con la elaboración del proyecto de administración y 

gestión educativa, con sus respectivos apartados y sub apartados.  Para la realización de la gestión 

del proyecto se tomaron en cuenta los lineamientos por parte del Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología en cuanto a infraestructura, y de igual manera se pretenden conseguir financiamiento 

a través del proceso de gestión para la cooperación de entidades municipales y nacionales para la 

ejecución del proyecto. 

La finalidad de este proyecto es contribuir al apoyo y fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes. 
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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

“PROYECTO DE GESTIÓN EDUCATIVA: 

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO 

LOTIFICACIÓN LA ESPERANZA CANTÓN CALLE NUEVA, DEL MUNICIPIO DE 

GUAZAPA, DURANTE EL PERÍODO DE FEBRERO A JUNIO DEL AÑO 2022” 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Presentación y resumen del proyecto 

En la sociedad actual, es necesario que la tecnología se integre en todos los centros 

educativos y que los docentes y estudiantes sean capaces de manipular de forma eficiente todo tipo 

de herramientas tecnológicas que estén a su alcance, pues debido a que vivimos en un mundo 

basado en tecnología de la comunicación y la información, donde se está en constantes cambios, 

es esencial que se desarrollen habilidades en el uso de estas.  

El presente proyecto titulado “Integración De La Tecnología En Mi Centro Escolar” está 

enfocado en que los estudiantes y docentes del Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza 

Cantón Calle Nueva, desarrollen habilidades y aprendizajes significativos en herramientas 

tecnológicas educativas, mediante la creación de un aula de informática. 

Esta propuesta, además pretende que los estudiantes adquieran nuevos aprendizajes a 

través de las tecnologías, y que puedan desarrollar habilidades en entornos virtuales, como 

plataformas educativas, aprendan el trabajo colaborativo, sean autodidactas y sepan utilizar la web 

responsablemente.  

De igual manera, busca que los docentes sean capaces de utilizar los entornos virtuales 

de aprendizaje y sea el mismo centro educativo quien les proporcione los recursos tecnológicos 

para desarrollar eficientemente su labor docente. 

El desarrollo del diseño del proyecto se llevó a cabo en el Centro Escolar Caserío 

Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva, ubicado en el Caserío Lotificación La Esperanza 

Cantón Calle Nueva, municipio de Guazapa, en el departamento de San Salvador, El Salvador. 



 

7 
 

Durante el periodo de junio a octubre del año 2021 y el cual se pretende ejecutar en el año 2022 en 

los meses de febrero a junio. 

La metodología empleada en este proyecto consta de 5 etapas, la primera de ellas es el 

diagnóstico donde se recopilo la información necesaria para hacer una priorización de necesidades 

en el centro escolar y con la cual se identificó que la falta de recurso tecnológicos tuvo mayor 

relevancia, ya que por la época que vivimos es vital que los centros educativos cuenten con un aula 

de informática y el equipo informático necesario para el desarrollo de habilidades y competencias 

tecnológicas. Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la primera etapa fueron: guía de 

observación y guía de entrevista.  

Posteriormente se encuentra el diseño del proyecto donde se plantea la propuesta de la 

construcción de un aula de informática, equipada con todas las herramientas tecnológicas 

necesarias. Luego se encuentra la etapa de planificación, donde se gestionarán los medios y 

recursos necesarios para poder lograr ejecutar el proyecto. 

En la siguiente etapa se encuentra la ejecución del proyecto, con las acciones y 

programación de actividades a ejecutar para la realización del proyecto.  

Y por último esta la etapa de evaluación, donde encontrarán que se harán informes de 

seguimiento del proyecto, además se hará una evaluación externa final y rendición de cuentas con 

toda la comunidad educativa.  
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2.2 Cuadro de información general 

Título Integración De La Tecnología En Mi Centro Escolar  

Localización. 

detallada / País Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva, Guazapa, San Salvador. El Salvador. 

Organización 

Socia Local 
Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva. 

Otros miembros 

del consorcio. 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

¿Es un 

proyecto/progra

ma nuevo? 

SI 

… o es una siguiente fase de uno anterior? 

NO 

Fecha prevista 

inicio 
Febrero 2022 

Fecha prevista finalización Junio 

2022 

Presupuesto 

total 

$20,112.00 

Nombre 

cooperante 1 
Alcaldía municipal 

Contribución 
$6,000 

% 

Total 
30% 

Nombre 

cooperante 2 
ONG 

Contribución 
$10,000 

% 

Total 
50% 

Objetivo del PE 

al que 

contribuye 

Plan Torogoz 

2019-2024 

Prioridad 3. Ciencia, tecnología 

e innovación para impactar 

positivamente el sector 

educativo, productivo y 

académico 

1.1 Universalizar el acceso a las 

tecnologías de la información y 

comunicación en el sector 

educativo público, en apoyo a 

los aprendizajes y procesos 

administrativos 

Meta del PE a la 

que contribuye 

Plan Torogoz 

2019-2024 

1.1.1 Dotar a 5,145 CE públicos con 

el servicio de internet para fines 

educativos. 

1.1.2 Entregar 82,583 recursos 

tecnológicos para fines pedagógicos 

y administrativos a docentes del 

sector público 

1.1.3 Asignar equipo tecnológico 

para fines educativos al 100% 

(1,019,696) de estudiantes de 

educación básica y media del sector 

público 

ODS al que 

contribuye* 

Objetivo 4. Educación de 

calidad 

Hito del Plan País 

al que contribuye 

 

Evaluación 

Prevista 
SI Final Externa 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 Marco institucional 

 Nombre de la Institución:  

Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva. 

 Código:  

70020 

 Tipo de Institución:  

Institución Pública dependiente del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología  

 Ubicación geográfica:  

Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva, Guazapa, San Salvador. 

 

 Visión  

Desarrollar una labor integral, en lo cultural, académico y formativo que será de una 

excelencia incuestionable y ser conocida como una Institución Educativa líder en la 

comunidad.   

 Misión 

Formas jóvenes con alto grado de conocimiento, con mérito deportivo y con un cúmulo de 

valores culturales, cívicos y espirituales que les permitan insertarse en los campos 

tecnológicos y laborales. 
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 Políticas   

 Política de educación inclusiva (Damos apertura de matrícula, sin discriminación de 

raza, credo, oposición social)  

 Política del voluntariado (Aceptamos toda la donación sin interesar su origen) 

 Política de avances tecnológico (Apoyamos todos los programas que dan en la 

manguardia del tiempo) 

 Política de equidad e igual de género en el arte musical (Apoyamos el arte, la cultura y 

la música a través de clases personalizadas en el uso de instrumento musicales más 

conocidos, sin discriminación sexual) 

 Objetivos 

Objetivo general: 

Involucrar, en las diferentes actividades pedagógicas y administrativas, a los Padres y 

Madres de familia, de forma gradual con la finalidad de que se integre toda la comunidad 

educativa, para que se dé una mejor interacción académica y sea exitoso lo planificado en 

el año lectivo. 

Objetivos específicos: 

 Dirigir de forma activa, los procesos educativos, con la finalidad de darle solución de 

mejora, y así dar respuestas a las necesidades del aula.  

 Realizar una comisión de estudiantes, padres de familia y, docentes, para verificar el 

control de calidad de paquetes escolares, alimentación, donaciones, prevención de 

bioseguridad, y campañas de limpieza.   

 Desarrollar las actividades administrativas, y pedagógicas con el apoyo de la comunidad 

educativa, para el mejoramiento de la convivencia escolar y el aprendizaje efectivo en 

los estudiantes.  
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 Metas 

 Dirigir de forma activa, los procesos educativos, con la finalidad de darle solución de 

mejora, y así dar respuestas a las necesidades del aula.  (100%) 

 Realizar una comisión de estudiantes, padres de familia y, docentes, para verificar   el 

control de calidad de paquetes escolares, alimentación, donaciones, prevención de 

bioseguridad, y campañas de limpieza.  (100%) 

 Desarrollar las actividades administrativas, y pedagógicas con el apoyo de la comunidad 

educativa, para el mejoramiento de la convivencia escolar y el aprendizaje efectivo en 

los estudiantes. (90%) 
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 Estructura organizacional  
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 Recursos  

- Recursos Humanos 

Organización De La Planta Docente 

Año Lectivo 2021. 

N° NIP NOMBRE ESPECIALIDAD 
GRADO/ 

ASIGNATURA 
TURNO. 

1 807614 
Esperanza Delmira 

Guzmán Sibrian 
Educación Parvularia Kínder 4 y 5 Matutino 

2 1510606 
Carlota Isabel 

Martínez Portillo 
Educación Parvularia Preparatoria Matutino 

3 0602323 
Claudia Emeladis 

Echegoyén Orellana 
Matemática 1° y 9° Grado 

Matutino y 

Vespertino 

4 2203267 
Gloria Esperanza 

Santos Villatoro 
Estudios Sociales 2° Grado Matutino 

5 2109037 

Sandra Yanette 

Rodríguez de 

Fernández 

Educación Física/ Estudios 

Sociales 
3° y 5° Grado 

Matutino y 

Vespertino 

6 1509258 
Rafael Antonio  

Martínez Umaña 
Ingles/Estudios Sociales 4° y 6° Grado 

Matutino y 

Vespertino 

7 1918761 
Juan Carlos Pérez 

Preza 
Lenguaje y Literatura 7° grado Vespertino 

8 1509409 
Ana Deysi Meza de 

Flores 
Química y Bilogía 8° Grado Vespertino 

9 2000949 
Marina Quijano de 

Torres 
Estudios Sociales Directora 

Matutino y 

Vespertino 

10  
Isaura Katherine 

Posada de Alfaro 
 

Secretaría 

administrativa 

Matutino y 

Vespertino 

11  
Gertrudis Melara 

Renderos 
 Vigilante Vespertino 
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- Recursos Materiales   

EQUIPO CANTIDAD 

1 Refrigeradora 1 

2 Microondas 1 

3 Radio Reproductor 3 

4 Sillas Plásticas 65 

5 Pizarra de formica 3 

6 Ventiladores  11 

7 Muebles para Computadora 1 

8 Pantalla Proyección 86 1 

9 Impresora Multifunción de tanque 1 

10 Mesas de madera Hexagonales (Trapezoidales) 1 

11 Escritorios Secretarial 9 

12 Micrófono 1 

13 Cocina Plancha 1 

14 Mesas Unipersonales  38 

15 Mesas Unipersonales 43 

16 Mesas Unipersonales 26 

17 Mesas Unipersonales 21 

18 Pupitres Medianos Personales 20 

19 Sillas Pequeña Parvularia 35 

20 Amplificador 1 

21 Pupitres Unipersonales 37 

22 Escritorio de Metal 1 

23 Kit de Robótica 1 

24 Redoblante Golpe seco 4 

25 Planto Individual  4 

26 Güiro Metálico con peine 4 

27 Par de cincho para plano 2 

28 Tuba de marcha 2 

29 Euphonium Bambardino 4 

30 Trompeta dorada 4 

31 Trombón de vara alta 3 

 

- Recursos Financieros 

Presupuesto anual educativo entregado por el MINEDUCYT 
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3.2 Diagnóstico y análisis de causas 

Para identificar las necesidades de la institución se utilizó distintos instrumentos de 

recopilación de información entre ellos: guía de observación, guía de entrevista.  Las cuales fueron 

aplicadas a la directora y los docentes del centro escolar, los que permitieron visualizar:  

infraestructura deteriorada, delincuencia, difícil acceso, falta de recurso tecnológico, falta de 

acceso a las comunicaciones: internet, escases de agua potable, entre otros.  

Matriz de priorización de problemas 

Problema 
Sin 

Importancia 

Poco 

Importante 

Medianamente 

importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

1. No hay suficientes 

instrumentos musicales 

para la banda de paz. 
  

    

2. No cuenta con espacios 

de esparcimiento. 
 

  
.   

3. No se cuenta con 

maestro de educación 

física. 

  
  

  

4. Difícil acceso.     
  

5. Estudiantes 

provenientes de 

familias de escasos 

recursos económicos. 

   
  

 

6. Delincuencia.    
  

 

7. Falta de acceso a las 

comunicaciones 

(internet) 

    
  

8. Escases de agua 

potable. 
  

  
  

9. Infraestructura 

deteriorada. 
   

  
 

10. Falta de recursos 

tecnológicos. 
    

  

 

LISTADO DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Magnitud 

1. Infraestructura deteriorada. 

2. Delincuencia. 

3. Escases de agua potable. 

4. Difícil acceso. 
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5. No cuenta con espacios de esparcimiento. 

6. No se cuenta con maestro de educación física. 

7. Estudiantes provenientes de familias de escasos recursos económicos. 

8. No hay suficientes instrumentos musicales para la banda de paz. 

Gravedad 

1. Falta de recursos tecnológicos. 

2. Falta de acceso a las comunicaciones (internet y señal telefónica). 

Línea base del problema y análisis del contexto 

En la actualidad los escenarios educativos están cambiando y de forma muy significativa 

en relación a los años anteriores, uno de ellos es la incorporación de las nuevas tecnologías 

educativas, además se aprecia, el cambio evidente en el estudiantado (sus hobbies, sus 

motivaciones, sus intereses, etc.). Los y las estudiantes del Centro Escolar Caserío Lotificación La 

Esperanza no son la excepción, la gran mayoría de ellos presentan similares características entre 

sí, sus edades rondan desde los 5 hasta los 17 años, todos provenientes del mismo sector donde se 

encuentra ubicado la institución, procedentes de familias humildes que se dedican a labores 

agrícolas, comercio, etc.  

La metodología que se aplican hoy en día en muchos centros escolares debe sufrir un 

progresivo cambio, que trate de conseguir que los estudiantes sean activos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que más para ello que incorporar la tecnología para optimizar y fortalecer 

estos procesos de aprendizaje. 

El Salvador se encuentra frente a la necesidad de reducir la brecha del acceso a Internet, 

la calidad de este y la disponibilidad de conexiones que permitan ingresar a diferentes contenidos 

multimedia en tiempos y costos adecuados al contexto de los usuarios. Por lo tanto, con la 

implementación de las TIC en la educación, se necesita de todos los elementos anteriormente 

citados. Por ejemplo; que los centros educativos tengan disponibilidad de equipo informáticos y de 

internet, que los docentes conozcan y puedan utilizar fácilmente las herramientas digitales 

educativas y que los estudiantes puedan acceder al internet y a equipo informático de calidad.   

Es por ello que por medio de los instrumentos aplicados se constató que la falta de 

recursos tecnológicos y la falta de acceso a las comunicaciones han afectado a todo el Centro 
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Educativo y más ahora que se sigue utilizando a nivel nacional las clases en modalidad 

semipresencial. 

 Definición de la población objetivo o beneficiarios.  

El equipamiento con recurso tecnológico en el Centro Escolar Caserío Lotificación La 

Esperanza Cantón Calle Nueva tendrá como principales beneficiarios a todos los estudiantes 

matriculados, y al personal docente, siendo estos los afectados directos al no poseer recursos 

tecnológicos que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje y que contribuyan a desarrollar 

integralmente sus competencias para responder a las necesidades actuales que demanda la 

sociedad. 

 Descripción de las necesidades y soluciones actuales 

La necesidad con mayor peso que se logró identificar en el centro escolar es que 

actualmente no se cuenta con acceso a las comunicaciones (internet) y tampoco con un aula que 

este esquipada con todos los recursos tecnológicos necesarios para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, es por ello que se determinó buscar alternativas para 

suplir esta carencia, estructurando una lista con todo el mobiliario y equipo que se utilizará en la 

construcción de esta unidad de recursos tecnológicos, la cantidad del equipo se ha determinado en 

base al número promedio estudiantes que hay en cada grado. 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

FALTA DE ACCESO A RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

1 Aula de 7.20x7.20 mt. 

21 Computadoras de escritorio 

21 Sillas 

21 muebles para computadora 

1 Escritorio 

1 proyector 

5 laptop 

21 Bocina para computadora 

1 Impresora 
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Actores involucrados 

 

 

Actores Formulación Aprobación Implementación Evaluación Total 

Grado De 

Intervención En 

El Proyecto 

Comunidad 

educativa 
2 1 4 4 11 Alta 

Equipo de 

elaboración 

de proyecto 

4 2 4 4 14 Muy alta 

MINEDUCY

T 
1 4 4 4 13 Muy alta 

CDE 1 4 4 4 13 Muy alta 

Directora del 

Centro 

Escolar 

2 4 4 4 14 Muy alta 

Alcaldía 2 4 4 4 14 Muy alta 

ONG 2 4 4 4 14 Muy alta 

 

  

Beneficiarios 
Responsables 

y Gestores 
Financiadores Controladores Autorizante Patrocinadores 

Comunidad 

educativa del 

Centro Escolar 

Caserío 

Lotificación 

La Esperanza 

Cantón Calle 

Nueva. 

Equipo de 

trabajo de 

elaboración de 

proyecto 

Erick Ramos 

Jemima 

Argueta 

Jennifer 

Quintanilla 

Ministerio de 

Educación 

Ciencia y 

Tecnología 

(MINEDUCYT)  

- Consejo 

Directivo 

Escolar 

(CDE) 

- Equipo de 

elaboración 

de proyecto 

- Directora 

del 

Centro 

Escolar. 

Lic. Marina 

Quijano de 

Torres 

- Consejo 

Directivo 

Escolar 

Alcaldía  

ONG.  
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 Análisis de las causas y efectos del problema identificado. 

Técnica de diagnóstico árbol de causa-efecto 

 

Técnica de diagnóstico árbol de objetivos 
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En el Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva, se definió 

como problema principal “La falta de acceso a recurso tecnológico”, de cual se derivan problemas 

específicos que limitan la calidad educativa como la poca conectividad a internet, deficiencias en 

el uso de equipo tecnológico por parte, de docentes y estudiantes, debido a diferentes causas, la 

primera de ellas es la baja gestión de administraciones anteriores del centro escolar para adquirir 

el financiamiento del equipo necesario, y es por ello que no cuentan con colaboradores para llevar 

a cabo proyectos que beneficien a toda la población educativa, además que el presupuesto anual 

que se le asigna no es suficiente para cubrir esta, necesidad que tan importante es para el desarrollo 

de los estudiantes.  

Además, de estar localizado en un lugar de difícil acceso, le da paso a que la brecha 

digital sea más profunda, ya que no cuenta con conexión a internet inalámbrico, es por ello que se 

requiere, de una solución inmediata y así poder solventar todas las carencias tecnológicas de la 

institución.  

Después de analizar dicho contexto se crea el nombre del proyecto “Integración De La 

Tecnología En Mi Centro Escolar” el cual buscará solucionar el problema. 

 

3.3 Justificación 

Con el proyecto se muestra una propuesta de carácter educativo para una mejora de la 

calidad educativa de los estudiantes del Centro Escolar Lotificación La Esperanza Cantón Calle 

Nueva, se plantea para que la institución brinde una mejor calidad educativa y los estudiantes 

tengan mejores oportunidades a futuro. 

El mundo evoluciona y la educación también, el modelo actual educativo- aprendizaje a 

través de libros y una pizarra con tizas ha finalizado. Hace varios años que la tecnología entró con 

fuerza para mejorar la educación y ahora ya es una parte vital de ella. 

El uso de la tecnología en la escuela hace incrementar el interés de los alumnos en las 

actividades académicas y ayuda a desarrollar el aprendizaje de los niños. El acceso a Internet y a 

dispositivos tecnológicos (móviles, pizarras interactivas, recursos electrónicos, etc.) tanto en el aula 

de clase como fuera de ella ha dado un giro importante en la educación aportando distintos 

beneficios: 
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Facilita la comprensión, la autonomía, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la 

flexibilidad. 

Por su parte el MINEDUCYT a través del Instituto de Formación Docente (INFOD) ha 

capacitado a los maestros salvadoreños en cuanto al uso de las TIC, creando diversos módulos en 

los cuales ha brindado herramientas como uso de Google Classroom y Desarrollo de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje; además de ello, ha dotado a la mayoría de docentes con laptops, para que 

los mismos tengan acceso a las tecnologías. 

Pero como los cursos impartidos por el MINED han sido de manera remota, en el caso 

de los docentes del Centro Escolar Cantón Lotificación La Esperanza, muchos no han podido 

acceder a dichos cursos pues no poseen dominio básico para el uso y manejo de plataformas 

educativas ni de programas de office. 

En el centro escolar se descubrió una serie de problemas que afectan la calidad educativa 

pero el de mayor relevancia y magnitud es la falta de recursos tecnológicos y la poca señal de 

internet y telecomunicaciones en la institución.  

Conociendo la importancia que hoy en día es la conectividad y el acceso a internet. Con 

el proyecto integración de tecnología en mi centro escolar, se buscará darle solución a la 

problemática mayor donde se construirá un aula de informática y se asegurará la conexión a internet 

de calidad, donde los estudiantes tendrán clases de computación y podrán hacer uso una 

computadora, con el fin de que mejoren su aprendizaje. Los beneficiaros con este proyecto serán 

todos los estudiantes del centro escolar y el personal docente, ya que podrán mejorar 

significativamente la manera de impartir sus clases y los estudiantes tendrá mejores oportunidades 

ya que desarrollaran nuevas habilidades con el uso de la tecnología. 

El proyecto denominado Integración De La Tecnología en mi centro escolar. Pretende 

lograr una mejora a una de las problemáticas con las que posee el centro educativo. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta de gestión educativa, para la incorporación de recursos 

tecnológicos en el Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Calle Nueva, para el apoyo y 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes. 

 

4.2 Objetivos Específicos:   

 Solicitar los permisos correspondientes para la construcción del aula de informática. 

 Aplicar los requerimientos técnicos que debe tener un aula en un centro escolar.  

 Establecer el presupuesto para la construcción y equipamiento de un aula de informática 

de tal manera que estén acorde con los precios del mercado y aseguren la calidad, 

economía y durabilidad. 

 Gestionar cooperantes locales y nacionales para la contribución de recursos financieros 

y materiales. 

 Mejorar las condiciones de acceso y conectividad a internet para que los estudiantes y 

el personal docente puedan utilizarlas como herramientas de apoyo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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5. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 

5.1 Localización física y cobertura espacial del proyecto 

El proyecto se llevará a cabo en el Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Cantón 

Calle Nueva, ubicado específicamente en el Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle 

Nueva, en el municipio de Guazapa del departamento de San Salvador. 

 

 

5.2 Contexto institucional y relación con autoridades locales 

Actor 1: Dirección del centro escolar  

Mecanismos de coordinación  

El centro escolar observa la necesidad del aula informática para un mejor desarrollo de 

parte los maestros y así a la vez mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes, la directora 

tendrá un papel fundamental para que este proyecto se lleve a cabo porque por media de ella se 

realizaran todas las gestiones pertinentes para la ejecución del proyecto. 

Actor 2: MINEDUCYT 

Mecanismos de coordinación  

El MINEDUCYT es importante para la ejecución de este proyecto ya que, dará los 

lineamientos a seguir para la construcción del aula de informática y, además, se buscará que brinde 

la conectividad del aula informática y si es posible la donación de computadoras y recursos para 
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poder construir el aula, mejorar la calidad del centro escolar y beneficiar a toda la comunidad 

estudiantil  

Actor 3: Alcaldía municipal de Guazapa 

Mecanismos de coordinación 

Alcaldía apoyara al centro escolar con materiales de construcción o monetario para poder 

realizar la obra, de igual manera podrá gestionar con compañías de internet para que el centro 

escolar tenga acceso a internet de calidad. 

Actor 4: ONG 

Mecanismos de coordinación 

Se buscará el apoyo de ONG para que puedan donar ya sea recurso monetario o recurso 

material como computadoras, sistema de aire acondicionado, etc. para el centro escolar.  

5.3 DESTINATARIOS O BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los Beneficiarios de la ejecución del proyecto es la comunidad educativa del Centro Escolar 

Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva.  

Beneficiarios directos 

 Estudiantes  

 Docentes  

Beneficiarios indirectos  

 Personal administrativo del centro escolar 

 Padres y madres de familia 
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6. METODOLOGÍA Y RESULTADOS ESPERADOS 

6.1 Metodología 

La propuesta “Integración de la tecnología en mi centro escolar” se desarrollará en 5 

etapas donde se gestionarán el financiamiento con diferentes instituciones y se llevará a cabo la 

construcción del aula de informática y se adquirirá el mobiliario necesario parta el uso de ella, estas 

etapas incluirán a personal administrativo, CDE, docentes del Centro Escolar Caserío Lotificación 

La Esperanza Cantón Calle Nueva. esto se proyecta para un plazo de 5 meses en el periodo de 

febrero a junio del año 2022. 

Las etapas se desarrollarán de la siguiente manera:  

Etapa I. Diagnóstico 

Para realizar un acercamiento a la situación real de los estudiantes del Centro Escolar. 

Se empleó la técnica de observación, por cual se aplicó un instrumento como guía, en el cual se 

establecieron una serie de elementos relacionados con el ambiente físico, comunidad, tecnológica 

y recursos en general, esto con la finalidad de recopilar información necesaria para la priorización 

de necesidades a retomar dentro del proyecto, entre la cual se encontró la necesidad de la creación 

de un aula de informática dotada de todo el recurso tecnológico y como consecuencia ha permitido 

la elaboración de las siguientes etapas  

Etapa II. Diseño del proyecto 

Diseño del proyecto a cargo de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación se buscarán los lineamientos requeridos por el MINEDUCYT para la creación del 

mismo.  

Etapa III: Planificación  

En esta etapa se solicitarán los permisos correspondientes al Consejo Directivo Escolar 

y el Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología. Además, se aplicarán los requerimientos 

necesarios que debe tener un aula educativa. 
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Etapa IV. Ejecución del proyecto: 

Se elaborará el diseño del plano y se establecerá el presupuesto para la construcción y 

equipamiento de un aula de informática. Se hará el proceso de gestión de cooperación para recursos 

financieros y materiales a instituciones como alcaldía y Organización No Gubernamentales para la 

ejecución del proyecto. 

Se iniciará con la construcción del aula, se instalará la conectividad de internet en el 

Centro Escolar y se ambientará el aula. 

Etapa V. Evaluación 

Al llegar a esta última etapa se realizará la evaluación externa respectiva, los informes 

de seguimiento y se hará la rendición de cuentas del desarrollo del proyecto.  

6.2 Resultados esperados 

1. Diseña una propuesta de gestión educativa, para la incorporación de recursos tecnológicos 

en el Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Calle Nueva, para el apoyo y 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes. 

2. Solicita los permisos correspondientes para la construcción del aula de informática. 

3. Aplica los requerimientos técnicos que debe tener un aula en un centro escolar.  

4. Establece el presupuesto para la construcción y equipamiento de un aula de informática de 

tal manera que estén acorde con los precios del mercado y aseguren la calidad, economía y 

durabilidad. 

5. Gestiona cooperantes locales y nacionales para la contribución de recursos financieros y 

materiales. 

6. Mejorar las condiciones de acceso y conectividad a internet para que los estudiantes y el 

personal docente puedan utilizarlas como herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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6.3 Actividades 

 

CODIGO ACTIVIDADES COSTOS 

SV2324.001 Diseñar una propuesta de gestión educativa, para la incorporación 

de recursos tecnológicos en el Centro Escolar Caserío 

Lotificación La Esperanza Calle Nueva, para el apoyo y 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y docentes. 

$50.00 

SV2324.002 Solicitar los permisos correspondientes para la construcción del 

aula de informática. 

$50.00 

SV2324.003 Aplicar los requerimientos técnicos que debe tener un aula en un 

centro escolar.  

$45.00 

SV2324.004 Establecer el presupuesto para la construcción y equipamiento de 

un aula de informática de tal manera que estén acorde con los 

precios del mercado y aseguren la calidad, economía y 

durabilidad. 

$26,892.65 

SV2324.005 Gestionar cooperantes locales y nacionales para la contribución 

de recursos financieros y materiales. 

$50.00 

SV2324.006 Mejorar las condiciones de acceso y conectividad a internet para 

que los estudiantes y el personal docente puedan utilizarlas como 

herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

$200 

 

6.4 Descripción detallada de la actividad 

 

Código de la 

actividad 

Descripción detallada de la actividad 

001 Actividad 001 

 En esta actividad se diseñará una propuesta de gestión educativa para la incorporación de 

herramientas tecnológicas por medio de la creación de un aula informática.  

002 Actividad 002 

 En esta actividad se realizarán y solicitarán los permisos correspondientes para la ejecución 

del proyecto y la construcción del aula de informática.  

1. Se agendará una reunión con el Consejo Directivo Escolar para la presentación del perfil 

del proyecto y su aprobación.  

2. Se solicitaran los permisos de construcción a la Gerencia de Infraestructura del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología. 

003 Actividad 003 

 En esta actividad se determinará un estudio de los requerimientos técnicos que especifica el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a  tener en cuenta en el diseño y construcción 

de un aula de informática en un centro educativo. 

004 Actividad 004 

 Se establecerá el presupuesto para la construcción y equipamiento de un aula de informática. 

1. Por medio de un arquitecto se elaborará el diseño del plano del aula de informática.  
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Código de la 

actividad 

Descripción detallada de la actividad 

2. Se hará un estudio de mercado para asegurar la calidad, economía y durabilidad de 

los productos a adquirir.  

005 Actividad 005 

 Gestionar cooperantes locales y nacionales para la contribución de recursos financieros y 

materiales. 

Gestión ante una alcaldía 

1. Se presentará una carta solicitud de cooperación a la Alcaldía Municipal de Guazapa, 

con el respectivo perfil del proyecto.  

2. Una vez aprobada la petición por el consejo municipal se notifica a los solicitantes y 

se llena la documentación necesaria. 

Gestión ante una organización no gubernamental. 

1. Se identificará una ONG nacional o internacional. 

2. Se presentará carta de solicitud y el perfil del proyecto. 

3. Si esta fue aceptada se firmará el convenio de colaboración y se formula el proyecto 

de manera conjunta. 

4. Se gestionará y se presentará ante una fuente cooperante. 

Gestión que sigue una convocatoria. 

1. Se buscará en boletines y páginas web oficiales convocatorias de cooperación.  

2. Se enviará la documentación con todos los requisitos solicitados, para que sea 

sometida a una evaluación interna. 

3. Si el resultado es favorable, se firmará convenio entre el donante y la institución para 

recibir los fondos 

4. Según los términos establecidos por el donante, se apertura una cuenta bancaria en la 

cual se depositan los fondos otorgados para la ejecución del proyecto propuesto. 

5. Se iniciara la ejecución del proyecto, al cual se le da el monitoreo necesario y, 

finalmente se liquida en el plazo establecido en la misma convocatoria 

006 Actividad 006 

 Con todo el equipo en funcionamiento y en óptimas condiciones, se solicitará a la compañía 

telefónica Claro, el suministro de internet inalámbrico con conexión estable y de calidad. 
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6.5 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
Descripción 

 

 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes 

y medios de 

verificación 

Factores 

Externos 

Objetivo 

General 

Diseñar una propuesta de gestión educativa, para la incorporación de 

recursos tecnológicos en el Centro Escolar Caserío Lotificación La 

Esperanza Calle Nueva, para el apoyo y fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes. 

Diseñar una propuesta de gestión educativa, para la 

incorporación de recursos tecnológicos en el Centro 

Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Calle Nueva, 
para el apoyo y fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes. 

- Informes de 

seguimiento 

- Evaluación 
final externa   

- Disponibilidad 

presupuestaria 

permanente para 
la ejecución el 

proyecto por 

parte de los 
colaboradores 

Objetivos 

Específicos 

- Solicitar los permisos correspondientes para la construcción del 

aula de informática. 
- Aplicar los requerimientos técnicos que debe tener un aula en un 

centro escolar.  

- Establecer el presupuesto para la construcción y equipamiento de 
un aula de informática de tal manera que estén acorde con los 

precios del mercado y aseguren la calidad, economía y 

durabilidad. 
- Gestionar cooperantes locales y nacionales para la contribución de 

recursos financieros y materiales. 

- Mejorar las condiciones de acceso y conectividad a internet para 
que los estudiantes y el personal docente puedan utilizarlas como 

herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Solicitar los permisos correspondientes para la 

construcción del aula de informática. 
Aplicar los requerimientos técnicos que debe tener un 

aula en un centro escolar.  

Establecer el presupuesto para la construcción y 
equipamiento de un aula de informática de tal manera 

que estén acorde con los precios del mercado y aseguren 

la calidad, economía y durabilidad. 
Gestionar cooperantes locales y nacionales para la 

contribución de recursos financieros y materiales 

Mejorar las condiciones de acceso y conectividad a 
internet para que los estudiantes y el personal docente 

puedan utilizarlas como herramientas de apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Instrumentos 

de 
evaluación 

periódica 

 
- Informes de 

seguimiento 

- Apoyo de las 

autoridades 
competentes 

para la 

aprobación del 
proyecto. 

 

 

Resultados 

Esperados 

- Diseña una propuesta de gestión educativa, para la incorporación de 

recursos tecnológicos en el Centro Escolar Caserío Lotificación La 

Esperanza Calle Nueva, para el apoyo y fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes. 

- Solicita los permisos correspondientes para la construcción del aula de 

informática. 
- Aplica los requerimientos técnicos que debe tener un aula en un centro 

escolar.  

- Establece el presupuesto para la construcción y equipamiento de un aula 
de informática de tal manera que estén acorde con los precios del 

mercado y aseguren la calidad, economía y durabilidad. 

- Gestiona cooperantes locales y nacionales para la contribución de 
recursos financieros y materiales. 

- Mejorar las condiciones de acceso y conectividad a internet para que 

los estudiantes y el personal docente puedan utilizarlas como 
herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Descripción 

 

 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes 

y medios de 

verificación 

Factores 

Externos 

Actividades - Diseñar una propuesta de gestión educativa, para la incorporación de 

recursos tecnológicos en el Centro Escolar Caserío Lotificación La 
Esperanza Calle Nueva, para el apoyo y fortalecimiento de los procesos 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes. 

- Solicitar los permisos correspondientes para la construcción del aula de 
informática. 

- Aplicar los requerimientos técnicos que debe tener un aula en un centro 

escolar.  
- Establecer el presupuesto para la construcción y equipamiento de un 

aula de informática de tal manera que estén acorde con los precios del 

mercado y aseguren la calidad, economía y durabilidad. 
- Gestionar cooperantes locales y nacionales para la contribución de 

recursos financieros y materiales. 

- Mejorar las condiciones de acceso y conectividad a internet para que 
los estudiantes y el personal docente puedan utilizarlas como 

herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

   

Presupuesto 
financiado en su 

totalidad. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

7.1 Descripción de los recursos humanos para la implementación de la acción 

 

1. Directora del Centro Escolar 

La directora del Centro Escolar Caserío Lotificación La Esperanza Cantón Calle Nueva 

será la encargada junto a los encargados del proyecto en realizar las gestiones necesarias para la 

recaudación de fondos que serán utilizados en la construcción del aula de informática, además de 

dirigir y coordinar actividades y procesos ligados al proyecto. 

2. Encargados de elaboración de proyecto 

Tienen como función principal diseñar, planificar actividades y elaborar detalladamente 

el presupuesto para la ejecución de forma eficaz del proyecto de gestión educativa. 

3. Coordinador de proyecto 

El coordinador será Erick Daniel Ramos Carpio y es el encargado de velar porque se 

cumplan los objetivos, metas y resultados, de planificar, organizar y coordinar todo lo relacionado 

con el proyecto. 

4. Encargados de construcción (Arquitecto, Albañiles, Electricistas, mecánicos 

soldadores, técnicos en aire acondicionados.) 

Estos serán los encargados de ejecutar todas las actividades ligadas a la construcción del 

aula, levantamiento de paredes, conexiones eléctricas, instalación de unidades de climatización, 

elaboración e instalación de puertas y balcones, montaje de techo, instalación de piso etc. 

5. Ingeniero en sistemas 

Este se encargará de toda la instalación del equipo informático, asegurando su correcto 

funcionamiento. 

6. Docente de informática 

Será el encargado de administrar el aula de informática, así como de impartir las clases 

a los y las estudiantes del Centro Escolar, además de velar por el cuido y mantenimiento preventivo 

y correctivo de todo el equipo.  
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7.2 Cuadro de planificación de recursos humanos 

 

CANTIDAD RECURSO HUMANO TIEMPO ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

1 Directora del Centro Escolar 70% Dirigir, gestionar y coordinar 

actividades y procesos que 

contribuyan a la construcción del 

aula de informática. 

3 Encargados el proyecto 60% Diseñar, planificar actividades y 

elaborar detalladamente el 

presupuesto para la ejecución de 

forma eficaz del proyecto de 

gestión educativa. 

1 Coordinador del proyecto 100% Vela por los objetivos, metas  y 

resultados, planifica, organiza y 

coordinar todo lo relacionado con el 

proyecto 

8 Encargados de  construcción 

(Arquitecto, Albañiles, 

Electricistas, mecánicos 

soldadores, técnicos en aire 

acondicionados.) 

80% Ejecutar todas las actividades 

ligadas a la construcción del aula, 

levantamiento de paredes, 

conexiones  eléctricas, instalación 

de unidades de climatización , 

elaboración e instalación de puertas 

y balcones, montaje de techo, 

instalación de piso etc. 

1 Ingeniero en sistemas 40% Se encargara de toda la instalación 

del equipo informático, asegurando 

su correcto funcionamiento. 

1 Docente de informática 70% Será el encargado de administrar el 

aula de informática así como de 

impartir las clases a los y las 

estudiantes del Centro Escolar, 

además de velar por el cuido y 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de todo el equipo. 
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8. PRESUPUESTO 

Etapa Recursos Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

 

Etapa 1: 

Proceso de 

gestión  

Honorarios para  

coordinador de 

proyecto (Erick Daniel 

Ramos Carpio). 

 $450.00 $450.00 

Transporte 30 $65.00 $65.00 

Viáticos 50 $100.00 $100.00 

 

 

 

Etapa 2: 

Compra de 

materiales de 

construcción 

Adhesivo para 

cerámica. 

18 $6.50 $169.20 

Porcelana negra. 3 $7.40 $24.30 

Cielo Falso loseta, 

metro terminado. 

52 $12.00 $624.00 

Capote liso Mt lineal. 8 $8.25 $66.00 

Canal 0.20x0.30 cal. 

24. Mt lineal. 

8 $6.75 $54.00 

Apagadores sencillos.  2 $2.40 $4.80 

Tecno ducto de ¾. Mt. 100 $0.45 $45.00 

Luminarias led de 50 

Watts. 

10 $12.36 $123.60 

Quintal de hierro 

corrugado  3/8. 

10 $57.00 $570.00 

Bolsas de Cemento 

Cessa. 

55 $8.90 $489.50 

Madera para lleno. 20 $3.40 $68.00 

Bloque 10 cm. 1025 $0.75 $768.75 

Arena camionada. 5 $68.00 $340.00 

Polín tipo C, chapa 14. 20 $29.90 $598.00 

Lamina fibro cemento 

3mt. 

25 $36 $900.00 

Puerta balcón  2x1mt. 1 $100.00 $100.00 

Balcón liso para 

ventana 3x1. 

1 $90.00 $90.00 

Ventanas tipo francesa 

1x1mt. 

3 $55.00 $165.00 

Cerámica Mt. 56 $10.50 $588.00 

Caja térmica 2 ckt. 1 $12.80 $12.80 

Toma Corriente 

polarizado doble. 

24 $2.70 $64.80 

Caja de alambre #12. 1 $57.00 $114.00 

Caja de alambre # 14. 1 $35.00 $35.00 

Mano de obra.  $3,800 $3,800 
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Etapa Recursos Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

Etapa 3 : 

Compra de 

mobiliario y 

equipo 

Escritorios 

individuales para PC.  

20 $35.00 $700.00 

Computadoras Dell , 

Core i5 , 8th 

generación, 500gb  

HHD. 

21 $475.00 $9975.00 

Laptops HP. Core i7, 

8th generación, 1 TB 

HHD. 

5 $750.00 $3750.00 

Ups regulador de 

voltaje. 

21 $60.00 $1260.00 

Proyector Epson   1 $990.00 $990.00 

Sillas de escritorio. 21 $55.00 $1155.00 

Impresoras Canon 

g3110. 

1 $200.00 $200.00 

Bocinas Omega. 21 $15.00 $315.00 

Aire acondicionado 

Lenox, Inverter 

36000btu. 

1 $1100.00 $1100.00 

Etapa 4: 

Gestión de 

internet 

Servicio de instalación 

de internet. 

 $200.00 $200.00 

 Servicios de 

instalación de equipo 

informático. 

1 $1,200.00 $1,200.00 

   Sub Total $31,261.55 

Imprevistos.  10% $3,126.15 

 
TOTAL 

PROYECTO. 
  $34,387.70 
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

No. Actividades Meses 

FEB MAR ABR MAY JUN 

1.  Solicitar los permisos correspondientes para la construcción del aula de informática.      

2.  Aplicar los requerimientos técnicos que debe tener un aula en un centro escolar      

3.  
Establecer el presupuesto para la construcción y equipamiento de un aula de informática de 

tal manera que estén acorde con los precios del mercado y aseguren la calidad, economía y 

durabilidad. 

     

4.  Gestionar cooperantes locales y nacionales para la contribución de recursos financieros y 

materiales. 
     

5.  
Inicio y Finalización de la construcción del aula de informática.  

     

6.  
Con todo el equipo en funcionamiento y en óptimas condiciones, se solicitará a la 

compañía telefónica Claro, el suministro de internet inalámbrico con conexión estable y de 

calidad. 
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10 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

10.1 Evaluación 

La evaluación será de forma externa y se realizará al final del proyecto con un análisis 

sistemático de cada una de sus etapas, con ella se valorarán todos los efectos del proyecto, como 

su eficacia, eficiencia el impacto y su viabilidad. Se hará por medio de una guía de observación y 

fichas de evaluación, con el fin de entregar resultados y valorar el trabajo realizado en el proyecto. 

 

10.2 Seguimiento 

El seguimiento del proyecto se realizará por medio de fichas de evaluación, entrevistas 

y observación directa de la marcha de las actividades para el análisis de la ejecución y así proponer 

alternativas si se encuentra problemas dentro del desarrollo o seguir las actividades ya planificadas. 

Cuidara de que se cumplan los planes y programaciones ya propuestos, de la verificación de los 

indicadores, y el nivel de aceptación y satisfacción de los usuarios. 

 

10.3 Rendición de cuentas 

Al finalizar el proyecto y la construcción del aula informática se realizará la rendición de 

cuentas en las cuales se convocará al CDE, para dar a conocer los resultados obtenidos y el costo 

de la ejecución del proyecto, a través de documentos contables, de gestión e informes de 

evaluación. Luego se convocará a una reunión de padres y madres de familia para transmitir dicha 

información y de los beneficios que se dieron al realizar el proyecto para la educación de sus hijos 

e hijas. 
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ANEXOS 

Anexo A: Guía de observación 
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Anexo B. Plano del centro educativo  
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Anexo C. Plano del aula de informática 
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